

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2010 évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége[1]	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés			Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
			az eljárás megindításán ak tervezett időpontja	Kötelezettség-vállalás tervezett kezdete	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I. Árbeszerzés						
Mezőgazdasági gépek beszerzése KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0007 RÉT	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.10	2010.06.30	2010.07.30	N
infrastrukturális fejlesztés, tanösvény táblák pihenőhelyek beszerzése tanösvények tervezése HUSK/0801/2.2.1/0067	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.15	2010.07.05	2010.11.30	N
Eszközbeszerzés kutatási tevékenységhez HUSK/0801/2.2.1/0066	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.20	2010.07.10	2010.08.30	N
Szigetelőpapucskok beszerzése KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.15	2010.07.05	2010.09.15	N
Ingyenértékesítés KEOP pályázatban	kbt III.rész	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2010.05.10	2010.06.30	2010.07.30	N
II. Építési beruházás						
KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0008 sz. pályázatban békaátjárók létesítése kivitelezése	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.10	2010.06.30	2010.10.30	N
látogatóközpont valamint tanösvény építése HUSK/0801/2.2.1/0216	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.03.20	2010.05.17	2010.10.30	N
Bartók építési tevékenységek KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0001 sz projektben	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.07.31	2010.08.31	2012.03.30	N
III. Szolgáltatás-megrendelés						
KEOP-2009-3.1.2./2F – Projektmenedzseri tevékenység	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.01.20	2010.03.18	2013.03.31	KÉ 30200/2009
Az Ipolytarnóci Ősmeradványok TT-en található fogadóépületbe tervezett kiállítás megvalósítása	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.03.08	2010.05.15	2010.06.15	KÉ 6563/2010
Klímaerdő telepítés a Borsodi Mezőség területén	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.01.29	2010.03.25	2010.05.31	KÉ 1598/2010
Élőhely rehabilitációs munkák és egyéb kapcsolódó tevékenységek elvégzése KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0007 RÉT	Közösségi (kbt IV. fej. szti)	nyílt	2010.05.10	2010.06.30	2012.11.30	N
HUSK/0801/2.2.1 közös projekt menedzsmen és PR szolgáltatás elvégzése	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.04.30	2010.06.30	2011.02.28	N
Szerkesztés, tervezés, fordítás, szerzői tevékenység HUSK/0801/2.2.1/0067	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.10	2010.06.30	2010.11.30	N
Nyomdai előkészítés, kivitelezés HUSK/0801/2.2.1/0067	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.10	2010.06.30	2011.01.30	N
Vizes élőhely kutatási tevékenység HUSK/0801/2.2.1/0066	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.20	2010.07.10	2011.02.28	N
KEOP-2009-3.1.2./2F – marketing tevékenység	Nemzeti (kbt VI. fej. szti)	általános egyszerű eljárás	2010.05.30	2010.07.20	2013.03.31	N
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						